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令和 7 年５月 

岐阜県加茂郡七宗町 

  



１，橋梁の現状と課題 

本町の橋梁及び跨線歩道橋（道路付属物）整備状況は延長が 2,271ｍ（面積

9,708 ㎡）、１６４橋となっている。このうち半分以上の橋梁が建設から５０

年経過しており、橋梁の高齢化、老朽化が深刻な問題となっている。このため、

定期点検による確実な状況把握（早期発見）、点検結果に基づく確実な対策（早

期補修）が必要となってくる。 

 

２，メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

今後、道路構造物が急速に老朽化していく事を踏まえ、道路管理者の責任によ

る点検→診断→措置→記録というメンテナンスサイクルを確立するために具

体的な点検頻度や方法等が法令で定められ、また、「道路の老朽化対策の本格

的の対策実施に関する提言」（平成２６年４月）より、メンテナンスサイクルを

持続的に回すよう取り組むべきと提言された。 

これらを踏まえて今後さらに老朽化する道路構造物の増加が望まれることか

ら、橋梁長寿命化計画を核とし、下記の定期点検要領に基づき、５年に１回の

頻度で、近接目視を実施し、健全性の判定を４段階で区分し構造物の状況を把

握していく。その後、点検・診断結果に基づき必要な措置を適切な時期に着実

かつ効率的に講じ、点検結果と共に記録してメンテナンスサイクルを回すこと

で老朽化対策を推進していく。 

 

（１）定期点検要領等 

・道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局 H31.3） 

（２）健全性の診断 

・トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 

（H26 国土交通省告示第４２６号） 

区分 状態 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物の機能に生じていないが、予防保全の観点

から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 



（３）点検計画 

平成２６年度から平成３０年度の５年間で町管理橋梁１６４橋の点検

を行う。その後も５年サイクルで町管理橋梁の点検を行う。 

 

３、対象施設 

本町が管理する 2ｍ以上の橋梁とし、別添一覧の 16４橋とする。 

 

４、計画期間 

別紙一覧表のとおり 

 

5、対策の優先順位の考え方 

点検の実施に基づき、効果的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講ず

る。 

なお、対策の優先順位は、橋梁の健全性の他、第３者への影響や路線の重要度

などを総合的に勘案して判断する。 

橋梁点検において判定区分Ⅲであったものは、次回の橋梁点検までに対策を行

い、判定区分Ⅳであったものは、緊急措置を行う。 

 

６、個別施設の状態について 

法点検の判定区分は別添一覧のとおりとする。 

 

7、対策内容の実施時期および対策費用について 

対策時期および対策費用を別添一覧のとおりとする。 

 

８、今後の取組 

・新技術等の活用方針 

定期点検の効率化や高度化、修繕等の措置の省力化や費用縮減などを図るた 

めに新技術等の活用し、令和 11 年度までに 100 万円のコスト縮減を目指

します。 

 

・費用の縮減に関する具体的な方針 

今後、維持管理費の負担増が想定されるため、点検結果や利用状況等を踏ま

え、代替可能な老朽化した施設に対し、R11 年度までに 2 橋の撤去を検討

し 100 万円のコスト縮減を目指すとともに、通行を歩行者に限定するなど

の機能縮小についての検討を行います。 



  

 



七宗町が管理する　橋梁個別施設計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　（橋長2ｍ以上）

令和7年3月31日現在

点検計画 修繕計画

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
Ｒ8

2026
Ｒ9

2027
Ｒ10
2028

Ｒ11
2029

Ｒ12
2030

Ｒ13
2031

Ｒ14
2032

1 第２号橋 12001 落合葛屋線 1973 22.9 6.0 R6 Ⅰ ○ ○

2 報国橋 14001 中麻生樫原線 1963 54.5 4.5 R3 Ⅱ 修繕 11,000 ○ ○ □

3 細尾橋 12002 戸刈勝線 不明 20.4 4.0 R6 Ⅱ ○ ○

4 第１号橋 12001 落合葛屋線 1973 27.9 6.4 R6 Ⅱ 修繕 1,500 ○ ○ ■

5 高樋橋 12001 落合葛屋線 2005 18.7 6.5 R3 Ⅰ ○ ○

6 葛屋第１橋 12001 落合葛屋線 1976 19.9 6.0 R6 Ⅱ 修繕 1,000 ○ ○

7 葛屋第２橋 12001 落合葛屋線 1975 22.9 6.0 R6 Ⅱ 修繕 1,000 ○ ○

8 葛屋第３橋 12001 落合葛屋線 1975 25.0 6.0 R6 Ⅱ 修繕 1,300 ○ ○

9 新田第３橋 11002 一反田新田線 不明 18.4 4.0 R6 Ⅱ 修繕 1,000 ○ ○

10 細尾谷橋 12002 戸刈勝線 1969 15.4 4.0 R6 Ⅱ ○ ○ □

11 万場橋 21002 中根線 1990 21.6 5.0 R4 Ⅰ 〇 〇

12 大柿橋 22005 勝大柿橋線 1965 83.9 3.5 R2 Ⅲ 修繕 9,000 ○ ○ □ ■ ■

13 勝谷橋 22005 勝大柿橋線 1972 21.0 4.0 R2 Ⅱ 修繕 1,200 ○ ○ □

14 渡合橋 22004 渡合飯高線 1971 41.6 7.0 R2 Ⅱ 修繕 1,000 ○ ○

15 上麻生跨線道路橋 22003 下切駅前線 1980 99.0 7.0 R6 Ⅲ 修繕 10,000 ○ ○ □ ■

16 給田１号橋 31095 給田白鳥線 1985 22.2 4.0 R4 Ⅰ 〇 〇

17 古屋橋 31042 村前古屋線 1996 19.0 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

18 高畑橋 32007 高畑南平線 1998 16.3 4.0 R4 Ⅰ ○ 〇

19 戸尻橋 31072 向田戸尻線 不明 29.6 2.0 R3 Ⅰ ○ ○

20 新室兼橋 32012 東線 2017 21.8 5.2 R2 Ⅰ ○ ○

21 森下橋 31038 追分線 2001 31.3 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

22 洞山橋 31102 大切佃タ線 1955 19.1 4.5 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇 □

23 本谷３号橋 32008 本谷線 不明 17.0 3.5 R5 Ⅱ 修繕 50 〇 〇

24 下市場橋 31102 大切佃タ線 不明 16.8 4.5 R6 Ⅱ 修繕 400 ○ ○

25 新大塚橋 31103 西之開戸村前線 1991 34.7 6.0 R5 Ⅰ 〇 〇

26 飯高橋 32019 本郷加陽線 1971 38.9 4.5 R2 Ⅲ 修繕 2,000 ○ ○ □ ■

27 第１勝川橋 32044 勝谷洞線 1971 38.8 3.5 R2 Ⅱ 修繕 1,100 ○ ○

28 中電導水路横断橋 32044 勝谷洞線 1971 16.0 3.5 R2 Ⅱ 修繕 450 ○ ○

29 勝谷西平橋 32044 勝谷洞線 不明 15.0 3.5 R2 Ⅱ 修繕 560 ○ ○

30 餅屋橋 32023 寺前線 不明 15.0 4.0 R2 Ⅱ 修繕 460 ○ ○

31 勝橋 33009 平勝線 1971 99.8 4.0 R5 Ⅱ 修繕 4,000 〇 〇 □

32 飛山橋 32051 分郷柿ヶ野線 1975 82.8 4.0 R3 Ⅰ ○ ○

幅員
(m)

備考NO 橋梁名 路線名 架設年
橋長
(m)

最新
点検年度

対策内
容

判定区
分

対策費用
（万円）
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七宗町が管理する　橋梁個別施設計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　（橋長2ｍ以上）

令和7年3月31日現在

点検計画 修繕計画

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
Ｒ8

2026
Ｒ9

2027
Ｒ10
2028

Ｒ11
2029

Ｒ12
2030

Ｒ13
2031

Ｒ14
2032

幅員
(m)

備考NO 橋梁名 路線名 架設年
橋長
(m)

最新
点検年度

対策内
容

判定区
分

対策費用
（万円）

33 新石作橋 32016 西之街道線 1979 16.9 4.8 R4 Ⅱ 修繕 1,200 〇 〇 □

34 小野橋 32014 落合灰兼線 1979 42.8 3.6 R3 Ⅱ 修繕 250 ○ ○ □

35 追洞橋 32016 西之街道線 1966 28.1 3.1 R3 Ⅰ ○ ○ ■

36 上山橋 33006 樫原平第２号橋 1976 25.7 4.0 R5 Ⅱ 〇 〇

37 小穴橋 31074 稔藤線 1964 26.0 3.1 R4 Ⅲ 修繕 1,200 〇 〇 □ ■

38 大穴橋 31072 向田戸尻線 1964 35.1 2.5 R3 Ⅱ 修繕 1,000 ○ ○ □ ■

39 下川橋 31070 寺洞神田線 1970 19.0 4.0 R4 Ⅱ 修繕 400 〇 〇 □

40 有明橋 31037 中切線 1952 21.2 4.6 R3 Ⅱ 修繕 600 ○ ○ □

41 長谷橋 31086 小谷口線 1968 27.1 3.6 R4 Ⅰ 〇 〇

42 朝張橋 31021 追分万場線 1956 14.7 5.5 R3 Ⅱ 修繕 370 ○ ○

43 久田久橋 31066 稲葉線 1998 17.9 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

44 追分橋 31035 畷井下線 2000 21.1 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

45 井之下橋 31080 追分線 2000 22.7 1.5 R5 Ⅱ 〇 〇

46 大塚橋 31102 大切佃タ線 1955 23.2 4.5 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇 □

47 新杉之内橋 31106 杉之内線 1999 15.7 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

48 高見橋 11001 立石田尻線 1962 5.4 4.0 R6 Ⅱ 修繕 220 ○ ○

49 田尻橋 11001 立石田尻線 不明 6.4 3.6 R6 Ⅱ 修繕 350 ○ ○

50 新田第２橋 11002 一反田新田線 不明 5.5 4.4 R6 Ⅱ 修繕 310 ○ ○

51 新田第１橋 11002 一反田新田線 1989 7.0 5.1 R6 Ⅱ 修繕 300 ○ ○

52 深瀬橋 11003 深瀬線 1979 11.4 6.5 R2 Ⅱ 修繕 1,600 ○ ○ ■

53 小田橋 12001 落合葛屋線 1975 11.4 6.0 R6 Ⅲ 修繕 600 ○ ○ □ ■

54 放水橋 12002 戸刈勝線 1984 11.4 5.5 R6 Ⅱ 修繕 650 ○ ○

55 岩下橋 14001 中麻生樫原線 不明 5.0 4.0 R6 Ⅰ ○ ○

56 中河原橋 14001 中麻生樫原線 不明 4.2 4.0 R6 Ⅰ ○ ○

57 猪ノ谷橋 14001 中麻生樫原線 不明 2.8 3.5 R6 Ⅰ ○ ○

58 向橋 21001 若女郎野口線 不明 2.6 4.0 R6 Ⅱ 修繕 270 ○ ○

59 松葉橋 21001 若女郎野口線 不明 6.5 7.2 R6 Ⅱ 修繕 300 ○ ○

60 小神田宮洞口橋 21001 若女郎野口線 不明 2.6 4.0 R6 Ⅰ ○ ○

61 後洞橋 21001 若女郎野口線 不明 2.9 4.1 R6 Ⅱ 修繕 400 ○ ○

62 奥田橋 21001 若女郎野口線 不明 4.9 5.0 R6 Ⅱ 修繕 450 ○ ○

63 小山ヶ鼻橋 21001 若女郎野口線 不明 4.5 4.0 R6 Ⅲ 修繕 220 ○ ○ □ ■

64 野口橋 21001 若女郎野口線 不明 4.6 4.0 R6 Ⅱ 修繕 320 ○ ○
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七宗町が管理する　橋梁個別施設計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　（橋長2ｍ以上）

令和7年3月31日現在

点検計画 修繕計画

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
Ｒ8

2026
Ｒ9

2027
Ｒ10
2028

Ｒ11
2029

Ｒ12
2030

Ｒ13
2031

Ｒ14
2032

幅員
(m)

備考NO 橋梁名 路線名 架設年
橋長
(m)

最新
点検年度

対策内
容

判定区
分

対策費用
（万円）

65 井之洞橋 21003 下市場葉津線 不明 3.6 4.7 R2 Ⅰ ○ ○

66 倉吹橋 21003 下市場葉津線 不明 3.6 3.3 R2 Ⅰ ○ ○

67 鐘野橋 21003 下市場葉津線 不明 3.6 3.2 R2 Ⅱ 修繕 310 ○ ○

68 笹尾橋 21003 下市場葉津線 不明 8.0 3.0 R2 Ⅱ 修繕 450 ○ ○

69 滝見橋 21003 下市場葉津線 1977 11.7 6.0 R2 Ⅱ 修繕 1000 ○ ○

70 葉津川橋 21003 下市場葉津線 2000 12.0 5.9 R2 Ⅰ ○ ○

71 中井野橋 21003 下市場葉津線 不明 3.5 3.8 R2 Ⅱ 修繕 220 ○ ○

72 寺洞橋 22001 寺洞線 1974 13.5 7.5 R2 Ⅱ 修繕 800 ○ ○

73 松山橋 22001 葛屋菅田線 1968 11.4 3.6 R2 Ⅱ 修繕 530 ○ ○

74 ５号橋 22001 葛屋菅田線 1969 4.3 3.6 R5 Ⅰ 〇 〇

75 ６号橋 22001 葛屋菅田線 不明 4.4 3.7 R5 Ⅱ 修繕 250 〇 〇

76 ７号橋 22001 葛屋菅田線 不明 9.0 3.5 R5 Ⅱ 修繕 360 〇 〇

77 ８号橋 22001 葛屋菅田線 不明 3.3 4.0 R5 Ⅱ 修繕 230 〇 〇

78 ９号橋 22001 葛屋菅田線 不明 9.3 3.5 R5 Ⅱ 修繕 320 〇 〇

79 七宗山橋 22001 葛屋菅田線 不明 3.0 3.7 R5 Ⅱ 修繕 400 〇 〇

80 １０号橋 22001 葛屋菅田線 不明 5.8 3.6 R5 Ⅱ 修繕 365 〇 〇

81 １１号橋 22001 葛屋菅田線 不明 5.8 3.6 R5 Ⅱ 修繕 280 〇 〇

82 １２号橋 22001 葛屋菅田線 不明 4.3 3.6 R5 Ⅱ 修繕 250 〇 〇

83 １７号橋 22001 葛屋菅田線 不明 6.4 5.0 R5 Ⅰ 〇 〇

84 寺前橋 22002 葛屋寺洞線 不明 10.0 6.0 R2 Ⅱ 修繕 730 ○ ○

85 洞戸橋 22002 葛屋寺洞線 1961 10.0 3.6 R2 Ⅱ 修繕 420 ○ ○

86 橋谷橋 22006 柿ヶ野線 不明 2.6 1.3 R5 Ⅱ 修繕 330 〇 〇

87 半之田橋 31003 小洞線 不明 7.5 4.0 R2 Ⅰ ○ ○

88 小洞橋 31003 小洞線 不明 6.5 4.9 R2 Ⅰ ○ ○

89 神高橋 31005 高見線 1986 4.6 2.5 R2 Ⅱ 修繕 120 ○ ○

90 星谷橋 31006 袋坂線 1965 6.1 6.0 R2 Ⅰ ○ ○

91 星谷１号橋 31007 星谷線 1983 5.0 6.4 R2 Ⅱ 修繕 500 ○ ○

92 星谷２号橋 31007 星谷線 不明 6.4 3.6 R2 Ⅰ ○ ○

93 尾崎橋 31008 万場杉洞線 不明 3.2 5.8 R2 Ⅰ ○ ○

94 杉洞橋 31008 万場杉洞線 1965 7.4 5.6 R2 Ⅰ 〇 ○ 〇 ○

95 城山橋 31009 沓掛城山線 不明 7.8 2.5 R2 Ⅰ ○ ○

96 杉之内橋 31010 杉洞杉之内線 不明 7.4 2.5 R5 Ⅱ 修繕 30 ○ ○

- 3 - 凡例　：　修繕計画　□設計　■工事　　　　　



七宗町が管理する　橋梁個別施設計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　（橋長2ｍ以上）

令和7年3月31日現在

点検計画 修繕計画

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R3

2021
R4

2022
R5

2023
R6

2024
R7

2025
Ｒ8

2026
Ｒ9

2027
Ｒ10
2028

Ｒ11
2029

Ｒ12
2030

Ｒ13
2031

Ｒ14
2032

幅員
(m)

備考NO 橋梁名 路線名 架設年
橋長
(m)

最新
点検年度

対策内
容

判定区
分

対策費用
（万円）

97 屋中橋 31011 屋中線 不明 11.5 4.0 R3 Ⅱ 修繕 500 ○ ○

98 戸谷橋 31012 万場戸谷向線 不明 10.0 2.5 R3 Ⅱ 修繕 330 ○ ○

99 野尻橋 31020 田之平線 不明 12.5 3.0 R3 Ⅰ ○ ○

100 彦四田橋 31020 田之平線 不明 10.4 3.0 R3 Ⅱ 修繕 3 ○ ○

101 洞橋 31021 追分万場線 不明 4.0 5.4 R2 Ⅱ 修繕 470 ○ ○

102 橋洞橋 31021 追分万場線 不明 5.0 4.7 R2 Ⅱ 修繕 3 ○ ○

103 陽洞橋 31022 日洞線 不明 9.5 3.6 R3 Ⅱ 修繕 400 ○ ○

104 奥日洞橋 31022 日洞線 不明 9.5 3.6 R4 Ⅱ 修繕 600 〇 〇

105 汗洞橋 31030 谷川口線 不明 6.0 2.5 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

106 北開戸橋 31031 谷川口日洞線 不明 5.1 3.5 R4 Ⅱ 修繕 600 〇 〇

107 村前橋 31037 中切線 不明 5.0 4.0 R6 Ⅰ ○ ○

108 武士洞谷橋 31041 履井下り線 不明 6.7 3.0 R3 Ⅰ ○ ○

109 暮石橋 31043 暮石線 不明 3.8 3.5 R3 Ⅰ ○ ○

110 上野田橋 31044 細古洞線 不明 13.5 3.0 R3 Ⅱ 修繕 380 ○ ○

111 南田橋 31049 峰高線 不明 5.1 3.7 R3 Ⅱ 修繕 120 ○ ○

112 向田橋 31052 弥三田線 不明 6.5 2.5 R3 Ⅰ ○ ○

113 弥三田橋 31052 弥三田線 不明 6.3 2.7 R3 Ⅱ 修繕 300 ○ ○

114 田中橋 31054 中村線 不明 9.4 2.5 R3 Ⅱ 修繕 150 ○ ○

115 南橋 31054 中村線 不明 7.0 2.6 R3 Ⅰ ○ ○

116 西側橋 31056 西側線 1998 12.1 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

117 西樋橋 31056 西側線 不明 9.7 2.5 R4 Ⅱ 修繕 1000 〇 〇

118 畷橋 31057 奥田日景線 不明 5.3 2.2 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

119 奥田洞1号橋 31058 奥田洞線 不明 12.5 4.0 R4 Ⅰ 〇 〇

120 向田橋 31060 作納戸向田線 1999 14.0 4.0 R4 Ⅰ 〇 〇

121 炭焼戸橋 31063 寺前池畑線 2000 13.4 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

122 寺前橋 31066 稲葉線 不明 10.4 6.7 R4 Ⅰ 〇 〇

123 第1小穴谷橋 31069 神田洞線 不明 2.9 0.8 R4 Ⅱ 修繕 300 〇 〇

124 第2小穴谷橋 31069 神田洞線 不明 2.0 0.8 R4 Ⅱ 修繕 300 〇 〇

125 上之街津橋 31085 上之街津線 1984 4.0 4.2 R6 Ⅰ ○ ○

126 渡世花橋 31087 渡世花線 不明 4.0 3.5 R3 Ⅱ 修繕 200 ○ ○

127 浅切洞橋 31087 渡世花線 2000 3.7 4.6 R6 Ⅰ ○ ○

128 中央橋 31088 平見線 不明 9.4 4.0 R4 Ⅰ ○ ○
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129 平見橋 31088 平見線 1990 13.5 4.0 R4 Ⅰ 〇 〇

130 溝田橋 31091 溝田線 不明 6.0 3.5 R3 Ⅱ 修繕 120 ○ ○

131 段橋 31092 神田線 1999 13.4 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

132 間見中橋 31093 間見中道線 2000 11.2 4.0 R4 Ⅰ 〇 〇

133 下半之田橋 31094 下半之田溝田線 不明 6.8 1.4 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

134 下牧戸橋 31096 下牧戸線 不明 2.7 2.2 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

135 無名橋 311030 西之開戸村前線 不明 6.2 6.0 R4 Ⅰ 〇 〇

136 中嶋橋 31112 牛ヶ洞中島線 2011 7.7 5.4 R6 Ⅰ ○ ○

137 松宮橋 32001 松山窪野線 不明 6.1 3.0 R3 Ⅰ ○ ○

138 清水橋 32002 三反田松山線 不明 10.4 3.6 R3 Ⅰ ○ ○

139 本谷1号橋 32008 本谷線 不明 10.0 3.6 R4 Ⅱ 修繕 600 〇 〇

140 本谷2号橋 32008 本谷線 不明 12.0 3.5 R4 Ⅱ 修繕 600 〇 〇

141 本谷4号橋 32008 本谷線 不明 13.5 3.6 R4 Ⅱ 修繕 650 〇 〇

142 本谷5号橋 32008 本谷線 不明 9.5 3.6 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

143 本谷6号橋 32008 本谷線 不明 9.4 3.6 R4 Ⅰ 〇 〇

144 本谷7号橋 32008 本谷線 不明 8.4 3.6 R4 Ⅱ 修繕 400 〇 〇

145 本谷8号橋 32008 本谷線 不明 10.2 3.6 R4 Ⅱ 修繕 500 〇 〇

146 本谷9号橋 32008 本谷線 不明 6.4 3.6 R4 Ⅰ 〇 〇

147 本谷10号橋 32008 本谷線 不明 10.1 3.6 R4 Ⅱ 修繕 400 〇 〇

148 岩井谷1号橋 32009 岩井谷線 不明 11.2 3.6 R5 Ⅱ 修繕 460 〇 〇

149 岩井谷2号橋 32009 岩井谷線 不明 8.5 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

150 岩井谷3号橋 32009 岩井谷線 不明 8.4 4.0 R5 Ⅱ 修繕 430 〇 〇

151 岩井谷5号橋 32009 岩井谷線 不明 8.9 4.0 R5 Ⅰ ○ 〇

152 岩井谷6号橋 32009 岩井谷線 不明 8.7 4.0 R5 Ⅰ 〇 〇

153 岩井谷7号橋 32009 岩井谷線 不明 9.0 4.0 R5 Ⅱ 修繕 430 〇 〇

154 石作谷橋 32014 落合灰兼線 不明 8.2 1.8 R5 Ⅰ 〇 〇

155 加陽橋 32019 本郷加陽線 不明 7.0 4.0 R3 Ⅱ 修繕 130 ○ ○

156 寺平橋 32025 飯高旧道線 不明 6.2 3.0 R3 Ⅱ 修繕 120 ○ ○

157 第2勝川橋 32044 勝谷洞線 1971 14.0 3.5 R3 Ⅱ 修繕 730 ○ ○

158 第3勝川橋 32044 勝谷洞線 1971 12.7 3.5 R3 Ⅰ ○ ○

159 渡り上橋 32049 分郷渡り上線 1980 3.8 2.3 R4 Ⅰ 〇 〇

160 石作橋 32055 石作橋線 1955 10.0 3.0 R6 Ⅱ 修繕 220 ○ ○
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161 中ノ谷橋 33004 野々古屋線 1986 5.6 4.0 R6 Ⅱ 修繕 200 ○ ○

162 野地蔵橋 33004 野々古屋線 1987 3.1 4.0 R6 Ⅱ 修繕 500 ○ ○

163 平嶋橋 33012 祝谷線 不明 8.4 3.5 R3 Ⅱ 修繕 360 ○ 〇
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